REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union Discipline Travail
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

MINISTERE DE LA SANTE, DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE

PROGRAMME AXÉ SUR LES RÉSULTATS POUR LE RENFORCEMENT DU SYSTÈME EDUCATIF DE PRIMAIRE (PRSEP)

PLANIFICATION DE LA PREPARATION ET DE LA FOURNITURE DU PAQUET D'APPUI EN SANTE ET NUTRITION SCOLAIRES DANS LES ZONES VULNERABLES DU PRSEP

ZONES D'INTERVENTION : Kabadougou, Bafing, Tchologo, Tonkpi, Haut-Sassandra, Agneby-Tiassa, Cavally, Guémon et Folon*

***l'ancienne région du Kabadourou était une entité unique qui comprenait la région actuelle du Kabadougou et celle du Folon**

07 Décembre 2023

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION – DMOSS – Direction de la Mutualité et des œuvres Sociales en milieu Scolaire – Le Directeur

Professeur YEO-TENENA Jean Marie

SOMMAIRE

INTRODUCTION **3**

I-OBJECTIFS VISES **3**

I.1.Objectif Général **3**

I.2.Objectif Intermédiaire **3**

I.3.Objectifs Opérationnels **3**

II-LES RESULTATS ATTENDUS **3**

III-CONTENU DU PAQUET
6

IV-PROCESSUS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PAQUET D'APPUI : **7**

INTRODUCTION

La santé et la nutrition scolaires sont un levier important de la gouvernance de tout système éducatif qui se veut performant. C'est pour avoir compris cet état de fait que le Gouvernement de Côte d'Ivoire, avec l'appui financier du Groupe de la Banque Mondiale, se propose d'implémenter un Paquet d'appui en santé et nutrition scolaires aux bénéfices des apprenants du Préscolaire, du Pré-primaire et du Primaire dans neuf (9) zones considérées comme vulnérables selon les données disponibles. Dans la méthodologie adoptée pour la mise en œuvre de la composante Santé et Nutrition Scolaires du Programme axé sur les résultats pour le Renforcement du Système Educatif du Primaire, en abrégé "PRSEP", la Direction de la Mutualité et des Œuvres Sociales en milieu Scolaire (DMOSS) en collaboration avec le Programme National de Santé Scolaire et Universitaire-Santé Adolescents et Jeunes (PNSSU-SAJ) a adopté une stratégie basée la mutualisation avec l'implication des acteurs périphériques que sont les médecins Chefs des Centres de Santé Urbains (CSU) des Chefs-Lieux de Sous-Préfectures dans les zones cibles. Ces entités seront coordonnées par les acteurs éducatifs et sanitaires des Chefs-Lieux de Régions et de Départements à savoir les Directeurs Régionaux de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation, les Directeurs de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladies Universelle, les Directeurs Départementaux de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, les Inspecteurs de l'Enseignement Préscolaire et Primaire, les Services de Santé Scolaire et Universitaire-Santé Adolescents et Jeunes (SSSU-SAJ) et les Centres Régionaux de la Mutualité et des Œuvres Sociales en milieu Scolaire (CREMOSS).

L'économie de ce document présentera successivement **(i) les objectifs visés par le Paquet d'appui en Santé et Nutrition Scolaires, (ii) les cibles des visites, (iii) le processus de mise en œuvre du Paquet d'appui en Santé et Nutrition Scolaires.**

I-OBJECTIFS VISES

I.1. Objectif Général

Assurer aux élèves des zones vulnérables, l'accès à un Paquet d'appui favorable à la santé, à la nutrition et au développement cognitif du jeune enfant (préscolaire communautaire, pré primaire et primaire).

I.2. Objectif Intermédiaire

Planifier pour les 3 prochaines années, la fourniture d'un Paquet de santé scolaire au bénéfice des élèves du préscolaire communautaire, du pré primaire et du primaire des zones vulnérables.

I.3. Objectifs Opérationnels

1.Signer l'Arrêté interministériel du MENA et du MSHP-CMU définissant le rôle et la responsabilité des acteurs de mise en œuvre aussi bien au niveau du MENA que du MSHP-CMU ;

2.Acquérir et déployer les équipements et les intrants nécessaires à la fourniture du Paquet de santé scolaire ;

3.Mobiliser et former tous les acteurs de mise en œuvre de la fourniture du paquet de santé scolaire ;

4.Sensibiliser les COGES, les parents d'élèves et les enseignants à l'objectif de l'opération, son déroulement et leurs rôles ;

5.Assurer la mise en œuvre des visites médicales incluant obligatoirement le dépistage sensoriel (auditif et visuel), le référencement aux services de vaccination en vue du rattrapage des vaccins non à jour et le référencement aux services de santé médico-scolaire en cas de problème de santé spécifique ; l'administration de vermifuges et des suppléments nutritionnels (Vitamine A);

6.Assurer la documentation des visites médicales.

II-CIBLES DES VISITES

Selon les statistiques scolaires 2021-2022 de la DESPS et les estimations sur la base de la croissance des effectifs des apprenants des niveaux concernés (5% au préscolaire et 3,65% au CP1et CP2), les **tableaux 1 et 2** indiquent les effectifs des apprenants à visiter au cours des trois (3) prochaines années scolaires. On retient que **535.114, 336392** et **359556** apprenants devront être visités respectivement pour la 1ère, année (2024-2025) ,2ème année (2025-2026) et 3ème année (2026-2027) de mise en œuvre de la visite médicale**.** Les répartitions des effectifs des apprenants et des écoles selon les DRENA et Directions Départementales de la Santé sont présentées dans les **tableaux 2 et 3**.

Tableau 1 *: état des effectifs scolaires à visiter au cours des années scolaires 2023 -2024 et 2024-2025*

REG ADM	DRENA	ANNÉE SCOLAIRE									
		ANNEE0 (2022-2023)			2023-2024			2024-2025			
		Préscolaire	CP1	Total	**Préscolaire**	CP1	Total	**Préscolaire**	**CP1**	**CP2**	TOT/DRENA
AGNEBY-TIASSA	AGBOVILLE	4484	13066	17550	4719	13987	18706	4954	14973	13626	**33553**
	TIASSALE	4417	14212	18629	4638	15214	19852	4870	16302	14231	**35403**
BAFING	TOUBA	1445	9882	11327	1517	10686	12203	1583	11589	8657	**21829**
CAVALLY	GUIGLO	3241	21945	25186	3531	23968	27499	3708	25850	20938	**50496**
FOLON	MINIGNAN	1323	3456	4779	1389	3698	5087	1459	3957	2999	**8415**
GUEMON	DUEKOUE	3891	27573	31464	4086	29593	33679	4290	31028	27180	**62498**
HAUT-SASSANDRA	DALOA	7809	41999	49808	8199	44918	53117	8609	48040	41506	**98155**
	ISSIA	3518	15490	19008	3694	16516	20210	3879	17664	15385	**36928**
KABADOUGOU	ODIENNE	5411	9074	14485	5682	9812	15494	5966	10611	8998	**25575**
TCHOLOGO	FERKE	3993	14489	18482	4193	15713	19906	4402	17041	13974	**35417**
TONKPI	MAN	3860	29731	33591	4053	32190	36243	4256	34653	28138	**67047**
	DANANE	2395	27977	30372	2515	30117	32632	2640	32421	24737	**59798**
TOTAL		**45787**	**228894**	**274681**	**48216**	**246412**	**294628**	**50616**	**264129**	220369	**535114**

<u>Tableau 2</u> ***: état des effectifs scolaires à visiter au cours des années scolaires 2024 -2025 et 2026-2027***

RED ADM	DRENA	ANNÉE SCOLAIRE												
		2023-2024			2024-2025				2025-2026			2026-2027		
		Préscolaire	CP1	Total	**Préscolaire**	**CP1**	**CP2**	TOT/DRENA	**Préscolaire**	CP1	Total	**Préscolaire**	CP1	Total
AGNEBY-TIASSA	AGBOVILLE	4719	13987	18706	4954	14973	13626	33553	5217	16028	21245	5478	17157	22635
	TIASSALE	4638	15214	19852	4870	16302	14231	35403	5113	17467	22580	5368	18715	24083
BAFING	TOUBA	1517	10686	12203	1583	11589	8657	21829	1662	12685	14347	1745	13884	15629
CAVALLY	GUIGLO	3531	23968	27499	3708	25850	20938	50496	3893	27879	31772	4087	30067	34154
FOLON	MINIGNAN	1389	3698	5087	1459	3957	2999	8415	1531	4234	5765	1607	4530	6137
GUEMON	DUEKOUE	4086	29593	33679	4290	31028	27180	62498	4504	32532	37036	4729	34108	38837
HAUT-SASSANDRA	DALOA	8199	44918	53117	8609	48040	41506	98155	9039	51378	60417	9490	54947	64437
	ISSIA	3694	16516	20210	3879	17664	15385	36928	4072	18891	22963	4275	20203	24478
KABADOUGOU	ODIENNE	5682	9812	15494	5966	10611	8998	25575	6264	11475	17739	6577	12409	18986
TCHOLOGO	FERKE	4193	15713	19906	4402	17041	13974	35417	4622	18481	23103	4853	20042	24895
TONKPI	MAN	4053	32190	36243	4256	34653	28138	67047	4468	37304	41772	4691	40157	44848
	DANANE	2515	30117	32632	2640	32421	24737	59798	2772	34881	37653	2910	37527	40437
TOTAL		**48216**	**246412**	**294628**	**50616**	**264129**	220369	535114	**53157**	**283235**	**336392**	**55810**	**303746**	**359556**

<u>Tableau 3</u> ***: état des effectifs des apprenants selon les DRENA et les DD Santé dans la zone cible au cours de l'année scolaire 2024-2025***

REGIONS	DRENA	DD SANTE	Effectifs scolaire 2024-2025			
			Préscolaire	CP1	CP2	Total
AGNEBY-TIASSA	AGBOVILLE	AGBOVILLE	4954	14973	13626	**33553**
	TIASSALE	SIKENSI	1 390	4392	3834	**9 617**
		TIASSALE	3479	11910	10397	**25786**
BAFING	TOUBA	TOUBA	942	4937	3688	**9567**
		OUANINOU	194	3026	2261	**5481**
		KORO	448	3625	2708	**6781**
CAVALLY	GUIGLO	BLOLEQUIN	506	8623	6985	**16115**
		GUIGLO	1918	9588	7766	**19272**
		TAI	714	3806	3083	**7603**
		TOULEPLEU	569	3833	3104	**7506**
FOLON	MINIGNAN	KANIASSO	818	2126	1612	**4556**
		MINIGNAN	641	1831	1388	**3859**
GUEMON	DUEKOUE	BANGOLO	1095	9135	8002	**18232**
		DUEKOUE	2573	13844	12128	**28545**
		KOUIBLY	622	8049	7051	**15722**
HAUT-SASSANDRA	DALOA	DALOA	7219	25011	21609	**53840**
		VAVOUA	1216	18261	15778	**35255**
		ZOUKOUGBEU	174	4767	4119	**9061**
	ISSIA	ISSIA	3879	17664	15385	**36927**
KABADOUGOU	ODIENNE	ODIENNE	4658	8946	7586	**21190**
		MADINANI	1308	1665	1412	**4385**
TCHOLOGO	FERKE	FERKE	2213	5581	4576	**12370**
		KONG	373	3334	2734	**6441**
		OUANGOLO	1817	8126	6663	**16606**
TONKPI	MAN	BIANKOUMA	1987	12990	10548	**25525**
		MAN	2269	21663	17591	**41523**
	DANANE	DANANE	1924	21548	16441	**39912**
		ZOUAN-HOUNIEN	717	10874	8296	**19887**
TOTAL		**28**	**50615**	**264129**	**220372**	**535114**

<u>Tableau 4</u> ***: état des écoles et des écoliers selon les DRENA dans la zone cible au cours de l'année scolaire 2024-2025***

REGIONS	DRENA	ECOLES CIBLES	ECOLIERS CIBLES
AGNEBY-TIASSA	AGBOVILLE	355	33.553
	TIASSALE	288	35.403
BAFING	TOUBA	345	21.829
CAVALLY	GUIGLO	436	50.496
FOLON	MINIGNAN	122	8.415
GUEMON	DUEKOUE	723	62.498
HAUT-SASSANDRA	DALOA	947	98.155
	ISSIA	449	36.928
KABADOUGOU	ODIENNE	293	25.575
TCHOLOGO	FERKE	476	35.417
TONKPI	MAN	683	67.047
	DANANE	519	59.798
TOTAL		**5.636**	**535.114**

III-CONTENU DU PAQUET

Le Paquet de santé et de nutrition scolaires comprend (i) un examen physique général incluant obligatoirement au moins un dépistage auditif et visuel, (ii) le référencement aux services de vaccination en vue du rattrapage des vaccins non à jour, (iii) l'administration de vermifuges, (iv) l'administration de vitamine A et (v) un référencement aux services de santé (centre médico-scolaire) le plus proche en cas de problèmes de santé spécifiques.

IV-PROCESSUS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PAQUET D'APPUI :

Le processus de la mise en œuvre passe par trois (3) phases : **Phase 0**, **Phase 1 et Phase 2:**

Activités	Description de la tâche	Responsable	Acteurs Associé	Délais de mise en œuvre
ANNEE 1 (2024-2025)				
Phase 0: Préparer la fourniture du Paquet d'appui en Santé et Nutrition destiné aux écoliers du préscolaire, du pré-primaire et du primaire dans les zones vulnérables	Signer l'Arrêté interministériel du MENA et du MSHP-CMU définissant le rôle et responsabilité des acteurs de mise en œuvre aussi bien au niveau du MENA que du MSHPCMU	DMOSS	DC-PNSSU-SAJ	1er juin au 09 septembre 2024
	Elaborer le document de planification de la fourniture du paquet d'appui en Santé et nutrition scolaires	DMOSS	GTT-SNS	07 décembre 2023
	Acquérir et acheminer les vermifuges, la vitamine A et le matériel technique de la visite médicale	DMOSS	NPSP	1er juillet au 15 octobre 2024
	Identifier et mobiliser tous les acteurs de mise en œuvre de la fourniture du paquet de santé scolaire	DMOSS	CR-SNS	26 janvier au 30 septembre 2024
	Informer les acteurs régionaux et départementaux de l'Education et de la Santé chargés de la Coordination des interventions en lien avec la composante santé et nutrition scolaire	DMOSS	GTT-SNS	27 septembre 2024
	Former le personnel médical chargé de la Coordination et de la mise en œuvre de la visite médicale	DMOSS	GTT-SNS	20 au 25 octobre 2024
	Adresser des courriers d'information aux acteurs locaux (Corps Préfectoral, Collectivités territoriales, Administrations Scolaire et Sanitaire)	Cabinet MENA/MSHP-CMU	GTT-SNS	19 août au 10 octobre 2024
	Adresser des courriers de préparation de la visite médicale aux acteurs locaux du MENA	Cabinet MENA	GTT-SNS	19 août au 10 octobre 2024

Activités	Description de la tâche	Responsable	Acteurs Associé	Délais de mise en œuvre
	(DRENA, IEPP et Médecins CREMOSS)			
	Adresser des courriers de préparation de la visite médicale aux acteurs locaux du MSHHP-CMU (DR santé, DD Santé, Médecins des Médico-scolaires et Médecins des CSU des Sous-préfectures)	Cabinet MSHP-CMU	GTT-SNS	19 août au 10 octobre 2024
Phase 1: Fournir le Paquet d'appui aux écoliers du préscolaire et du CP1 dans les zones vulnérables	Concevoir, valider et diffuser le chronogramme de visite médicale dans les écoles cibles	CR-SNS	-DRENA -DR Santé -DD Santé -IEPP - Equipe médicale (Médecins SSSU-SAJ, Médecins CREMOSS et Chefs des CSU des Sous-préfectures)	1er octobre 2024 au 15 octobre 2024
	Réaliser la visite médicale couplée du déparasitage et de la supplémentation en vitamine A	Equipe médicale (Médecins SSSU-SAJ, Médecins CREMOSS et Médecins Chefs des CSU des Sous-Préfectures)	-IEPP ; -Directeurs d'Ecole ;	04 novembre 2024 au 20 décembre 2024
Phase 2: Documenter la visite médicale	Disposer d'une base de données en versions numérique et physique de la visite médicale, y compris les références et contre-référence	DMOSS	-DESPS - GTT-SNS	20 au 23 décembre 2024
	Archiver les listes des écoliers visités	Equipe médicale (Médecins SSSU-SAJ, Médecins CREMOSS et Médecins Chefs des CSU des Sous-préfectures)	DESPS - GTT-SNS	02 janvier 2025 au 31mars 2025
ANNEE 2(2025-2026)				
Phase 0: Préparer la fourniture du paquet d'appui en Santé et Nutrition aux écoliers du préscolaire et du CP1 dans les	Acquérir et acheminer les vermifuges, la vitamine A et le matériel technique de la visite médicale	DMOSS	NPSP	01 juillet 2025 au 14 août 2025
	Identifier et mobiliser tous les acteurs de mise en œuvre de la fourniture du paquet de santé scolaire	DMOSS	CR-SNS	01 juillet 2025 au 14 août 2025
	Former le personnel médical et paramédical	DMOSS	GTT-SNS	19 août au 2025 au 24 octobre 2025

Activités	Description de la tâche	Responsable	Acteurs Associé	Délais de mise en œuvre
zones vulnérables	chargés de la mise en œuvre de la visite médicale			
	Adresser des courriers d'information aux acteurs locaux (Corps Préfectoral, Collectivités territoriales, Administrations Scolaire et Sanitaire)	Cabinet MENA/MSHP-CMU	GTT-SNS	18 août 2025 au 24 octobre 2025
	Adresser des courriers de préparation de la visite médicale aux acteurs locaux du MENA (DRENA, IEPP et Médecins CREMOSS)	Cabinet MENA	GTT-SNS	18 août au 2025 au 24 octobre 2025
	Adresser des courriers de préparation de la visite médicale aux acteurs locaux du MSHHP-CMU (DR santé, DD Santé, Médecins des Médico-scolaires et Médecins des CSU des Sous-préfectures)	Cabinet MSHP-CMU	GTT-SNS	18 août au 2025 au 24 octobre 2025
	Sensibiliser les COGES, les parents d'élèves et les enseignants à l'objectif de l'opération, son déroulement et leurs rôles	DMOSS	CR-SNS	10 au 15 novembre 2025
Phase 1: Fournir le paquet d'appui aux écoliers du préscolaire et du CP1 dans les zones vulnérables	Concevoir, valider et diffuser le chronogramme de visite médicale dans les écoles cibles	CR-SNS	-DRENA -DR Santé -DD Santé -IEPP - Equipe médicale (Médecins SSSU-SAJ, Médecins CREMOSS et Médecins Chefs des CSU des Sous-préfectures)	1er octobre 2025 au 15 octobre 2025
	Réaliser la visite médicale couplée du déparasitage et de la supplémentation en vitamine A	Equipe médicale (Médecins SSSU-SAJ, Médecins CREMOSS et Médecins Chefs des CSU des Sous-préfectures)	-IEPP ; -Directeurs d'Ecole ;	04 novembre 2025 au 19 décembre 2025

Activités	Description de la tâche	Responsable	Acteurs Associé	Délais de mise en œuvre
Phase 2: Documenter la visite médicale	Disposer d'une base de données en versions numérique et physique de la visite médicale, y compris les références et contre-référence	DMOSS	-DESPS - GTT-SNS	19-31 décembre 2025
	Archiver les listes des écoliers visités	Equipe médicale (Médecins SSSU-SAJ, Médecins CREMOSS et Médecins Chefs des CSU des Sous-préfectures)	DESPS - GTT-SNS	05 janvier 2026 au 31mars 2026
ANNEE 3 (2026-2027)				
Phase 0: Préparer la fourniture du paquet d'appui en Santé et Nutrition aux écoliers du préscolaire et du CP1 dans les zones vulnérables	Acquérir et acheminer les vermifuges, la vitamine A et le matériel technique de la visite médicale	DMOSS	NPSP	01 juillet 2026 au 28 août 2026
	Identifier et mobiliser tous les acteurs de mise en œuvre de la fourniture du paquet de santé scolaire	DMOSS	CR-SNS	01 juillet 2026 au 28 août 2026
	Former le personnel médical et paramédical chargés de la mise en œuvre de la visite médicale	DMOSS	DC-PNSSU-SAJ	19 août au 2026 au 23 octobre 2026
	Adresser des courriers d'information aux acteurs locaux (Corps Préfectoral, Collectivités territoriales, Administrations Scolaire et Sanitaire)	Cabinet MENA/MSHP-CMU	GTT-SNS	19 août au 2026 au 23 octobre 2026
	Adresser des courriers de préparation de la visite médicale aux acteurs locaux du MENA (DRENA, IEPP et Médecins CREMOSS)	Cabinet MENA	GTT-SNS	19 août au 2026 au 23 octobre 2026
	Adresser des courriers de préparation de la visite médicale aux acteurs locaux du MSHHP-CMU (DR santé, DD Santé, Médecins des Médico-scolaires et Médecins des CSU des Sous-préfectures)	Cabinet MSHP-CMU	GTT-SNS	19 août au 2026 au 23 octobre 2026

Activités	Description de la tâche	Responsable	Acteurs Associé	Délais de mise en œuvre
	Concevoir, valider et diffuser le chronogramme de visite médicale dans les écoles cibles	CR-SNS	-DRENA -DR Santé -DD Santé -IEPP - Equipe médicale (Médecins SSSU-SAJ, Médecins CREMOSS et Médecins Chefs des CSU des Sous-préfectures)	05 octobre 2026 au 20 octobre 2026
Phase 1: Fournir le paquet d'appui aux écoliers du préscolaire et du CP1 dans les zones vulnérables	Réaliser la visite médicale couplée du déparasitage et de la supplémentation en vitamine A	Equipe médicale (Médecins SSSU-SAJ, Médecins CREMOSS et Médecins Chefs des CSU des Sous-préfectures)	-IEPP ; -Directeurs d'Ecole ;	04 novembre 2026 au 18 décembre 2026
Phase 2: Documenter la visite médicale	Disposer d'une base de données en versions numérique et physique de la visite médicale, y compris les références et contre-référence	CR-SNS et CD-SNS	-DESPS - GTT-SNS	21-31 décembre 2026
	Archiver les listes des écoliers visités	Equipe médicale (Médecins SSSU-SAJ, Médecins CREMOSS et Médecins Chefs des CSU des Sous-préfectures)	DESPS - GTT-SNS	04 janvier 2027 au 31mars 2027

GTT-SNS : Groupe Technique de Travail-Santé et Nutrition Scolaires

CR-SNS : Comité Régional-Santé et Nutrition Scolaires

CD-SNS : Comité Départemental-Santé et Nutrition Scolaires

CS/P-SNS : Cellule Sous-Préfectorale-Santé et Nutrition Scolaire

CSU : Centre de Santé Urbain

DESPS: Direction des Etudes, des Stratégies, de la Planification et des Statistiques

NPSP: Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique

ESPC : Etablissement Sanitaire de Premier Contact

D.R : Directeur Régional

D.D. : Directeur Départemental

IEPP : Inspecteur de l'Enseignement Préscolaire et Primaire